
 

Transmettre le dossier d’exécution 
à l’ANME 

 

Transmettre le dossier de faisabilité 
à l’ANME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contracter un bureau d’études 
éligible 

Contracter un bureau de contrôle 
éligible  

Contracter un fournisseur collectif 
éligible 

Suivi, Evaluation et entretien de 
l’installation  

4. Préparation d’un dossier 
d’exécution et exécution 
des projets 

1. Préparation des études 
de faisabilité, des 
dossiers d’appel d’offre 
et  Suivi du chantier 

2. Contrôle des études, des 
équipements et des 
travaux 

3. Validation de la 
faisabilité technique  

5. Validation du dossier et 
signature des contrats 
programmes relatifs aux 
aides du FTE  

Tâches 

Réception provisoire  

6. Suivi des travaux par le 
bureau d’étude et le 
bureau de contrôle  

Entame des travaux 

7. Achèvement des travaux  

Maître d’ouvrage, 
prescripteur 

Promotion du solaire thermique Collectif 
Procédure simplifiée de réalisation des installations solaires forcées 

du type « Coll-cent » 

Maître d’ouvrage, 
contrôleur technique 

Prescripteur, contrôleur 
technique, ANME 

Maître d’ouvrage, 
entreprise d’installation 

Entreprise d’installation, 
prescripteur, contrôleur 
technique, ANME 

Tous les opérateurs 

Maître d’ouvrage, 
Entreprise d’installation, 
prescripteur, contrôleur 

technique 

Maître d’ouvrage, 
Entreprise d’installation, 
prescripteur, ANME 

Responsable 


